

新 庁舎等 建設通信


vol. 8

町では、現在の役場庁舎が老朽化していることに加え、大規模な地震が発生したときに崩壊の危険性があることなどから、役場庁舎の建替えと周辺施設整備を行う「新庁舎等建設事業」を進めています。

役場の移転が完了するまで、工事の状況などを随時お知らせしていきます。

新庁舎等建設工事の近況

庁舎棟では、遂に外周を囲っていた足場が外れ、外観がはっきりとわかるようになりました。建物内部では、内装工事と並行して電気・設備工事が進められています。



令和7年1月の新庁舎オープンを目指して工事を進めており、現在のところ、工事全体でおよそ66パーセントが完成している状況です。

7月以降は、工事完成に向けて、引き続き庁舎棟建物の内装、電気・設備工事の作業に加え、こども広場への遊具の設置など、工事最終盤に差し掛かってきますので、次号ではその様子を紹介する予定です。

● 問い合わせ

役場管財課 庁舎等建設推進係

☎ (42) 2111 まで

● 令和6年5月時点



中央公民館

博物館

● 令和5年2月時点




中央公民館

博物館



① 庁舎棟 北東側外観



② 庁舎棟 内装施工状況その1



③ 庁舎棟 内装施工状況その2

建設に携わって

阪急コンストラクション・マネジメント株式会社
マネジメンントリーダー 青山 明生さん

発注者 支援編

年の開庁に向けて一段と身を引きしめて取り組んでいますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。



CMチームの皆さん

鞍手町の皆様はじめまして。新庁舎のコンストラクションマネジメントを担当している青山です。コンストラクションマネジメントとは、発注者側の立場に立ち技術的な助言等を行う事で、プロジェクトの品質・スケジュール・コストの3本柱で発注者を支援していく事です。その発注者支援という性質上、プロジェクトの川上である初期段階から携わる事が多く、新庁舎計画では私たちがプロジェクトに参画してから4年以上の歳月が経ちました。当初はもちろん、造形という意味では形がない状態からのスタートでしたが、設計者が加わり図面が出来て、現在その図面を基に施工者にて工事が進められています。私たちは適宜支援をしながら、プロジェクトは予定通り順調に進んでおります。建設プロジェクトは発注者含めワンチームとなって進めるべき事業ですので、その一旦を担う私たちも、来年の開庁に向けて一段と身を引きしめて取り組んでいますので、よろしくお願いします。



阪急コンストラクション・マネジメント株式会社