
庁舎等建設に係るスケジュール（全体概要）
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庁舎等建設検討委員会

基本計画策定

都市計画用途地域変更
※検討期間を含み、変更必要となった場合

基本設計・実施設計
※地質調査含む

敷地確保関連工事
※中公下水接続、中公浄化槽撤去、テニスコー
ト移設

家屋調査
※入札含む

庁舎敷地造成工事
※入札含む

庁舎等建設工事

駐車場等外構整備工事
※入札含む

平成33年度（2021）平成31年度（2019）平成30年度（2018）平成29年度（2017） 平成32年度（2020）

基本設計

町単独別工事

建築工事

新庁舎入居・業務開始
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