

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福岡県	鞍手町	西川地区	新北															
			長谷															
			八尋				①	②・③				④						
			新延南区															
			新延本村															
		剣地区	中山本村															
			立林				①	②・③				④						
			山ヶ崎															
			小牧															
		古月地区	今村															
			上木月															
			木月				①	②・③				④						
古門																		
			神崎															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。