

## くらてのまるしえの記録

平成29年3月5日（日）10時～14時頃

くらじの郷 中庭 芝生広場

2月27日（月）

- ・ 9時30分～12時（課長補佐、北村）

のぼり旗組み立て

くらてのまるしえ40本

日曜開催 30本

- ・ 13時30分～15時30分（野村、日高、栗田、北村）

のぼり旗、横断幕設置



2月28日（火）

- ・ 15時～15時20分（北村）

のぼり旗確認

3月1日（水）

- ・ 10時～10時30分（課長補佐、北村）

のぼり旗確認、テント位置計測、学童保育所に説明

3月2日（木）

- ・ 15時～15時20分（課長補佐、北村）

のぼり旗確認

3月3日（金）

- ・ 10時～11時（課長補佐、白土、後藤、北村）

机及び備品を保険健康課車庫へ運搬


テント配置にアンカーで目印

- ・ 13時30分～14時30分

（課長補佐、栗田、北村）

フリマ配置確認

のぼり旗確認





3月5日（日）まるしえ当日（課長、課長補佐、後藤、北村）

- ・ 7時30分会場準備（出店者準備8時から可）
- ・ 10時 開始
- ・ 11時 第1回抽選会
- ・ 13時 第2回抽選会
- ・ 14時頃 終了

当日のぼり旗、横断幕撤去



本部でアンケート回収 出店者からの景品により抽選実施

バックミュージックで良い雰囲気



芝生上を飲食スペースに

のぼり旗で明るく

からあげ、豚まん



射的、たまご

ピザ、蕁草雑貨

野菜、雑貨



やきとり、カレー

野菜、焼きパスタ

抽選、試食、試飲



## フリマの様子



- ・アイデアパートナーズ(株)がアンケート集計
- ・良い天気に恵まれたこともあり、来場者は常に多かった
- ・会場内のみ飲食スペースを設けたことで、来場者が滞在する時間が長くなった。また芝生広場に用意したレジャーシートを利用する方も多数いた。次回はより多くの方に利用していただくため、枚数を増やす
- ・アンケートに回答された来場者に抽選券を配布し、抽選時刻を11時、13時にすることにより、来場者の滞在時間が長くなる、アンケートの回答数が増えるなどのメリットがあった。また、景品を出店者のテントで引き換えることにより、他の商品をPRする機会に繋がった
- ・出店者にブラックボードを貸し出し、それぞれにPRをしていただいた。統一のテント、ブラックボードを使用、またバックミュージックを流すことにより、会場内がマルシェらしい雰囲気になったと思われる

- ・テント及びブラックボード等を、出店者に受取、返却していただいたことにより、実行委員会の作業を軽減することができた。
- ・搬入、搬出時、会場内の車両出入りを許可したこと、来た順に奥からテントを設置してもらったことで、搬入搬出作業がスムーズにできた。
- ・開催時間（10時～14時頃）はちょうど良いように思えた。終了時間前に完売した店舗もあったため、来場者数が安定してくれば、来場予定数を知らせる
- ・風船を欲しがると子どもが複数いた。予算の関係もありヘリウムガスは無理だが、空気をいれた風船をある程度準備しておいたほうが良いと感じた
- ・芝生広場にある滑り台で、衣服が破れた子どもがいた。くらの郷（社会福祉協議会）で点検修理を行っているが、実行委員会としても事前の安全確認を行っておく必要がある
- ・芝生広場に水道が1つしかなく、ホースもないため遠方の店舗に水を引くことができない。ホースリールを購入し対応する
- ・のぼり旗のポールを健康増進係から借りているが、劣化しているものが多数あるため、購入する。
- ・のぼり旗を固定するため結束バンドを使用した。強風時に切れる恐れがあるため、ビニールテープを購入する。

3月6日（月）午前 課長補佐、後藤さん、北村

- ・机を元気まつり倉庫へ
- ・のぼり旗を畳んで収納