

新庁舎等建設通信 vol.1

町では、現在の役場庁舎が老朽化していることに加え、大規模な地震が発生したときに崩壊の危険性があることなどから、役場庁舎の建替えと周辺施設整備を行う「新庁舎等建設事業」を進めています。解体工事や造成工事などの建設地の整備が終わり、いよいよ新庁舎や博物館別館の建設に着手することになりました。今後、役場の移転が完了するまで、工事の状況などを随時お知らせしていきます。


建設事業者決定までの経過

昨年3月の実施設計完了後、公募型指名競争入札に係る入札参加希望者の公告を6月に実施し、参加表明された7者を指名選挙しました。その後、8月5日に実施した入札（4者辞退）では、1回目の応札で予定価格内に収まらず、不落という結果となりました。

この要因は、ウクライナ情勢による原油や天然ガスなどのエネルギー資源の高騰や、アメリカと日本との金利格差による急激な円安など、さまざまな影響があったものと分析しています。


事業費については、設計金額の再積算やコストダウンの検討などの精査を行い、9月議会で審議のうえ、11月臨時議会において9億444万1千円増額となる一般会計補正予算が成立しました。

11月30日に実施した再度の入札（7者指名・4者辞退）では、予定価格内で落札され、12月議会での建設工事請負契約の締結議案の成立をもって、建設事業者が決定しました。



建設事業者が決定しました

- 会社名 戸田建設株式会社 九州支店
- 契約金額 42億3,665万円（税込）
- 工事概要 庁舎棟、車庫棟及び博物館別館の建設と建設地全体の外構工事
- 工事期間 令和4年12月20日から令和6年8月31日まで



▲新庁舎等建設予定地を北側（大池団地方面）から撮影した令和4年6月時点の様子

これから本格的に建設工事が始まります。周辺にお住まいの皆さんをはじめ、中央公民館、町立体育館などの文化体育総合施設やからて病院をご利用の皆さんにはご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。

●問い合わせ
役場総務課庁舎等建設推進係
☎（42）2111まで

