

## 今後のスケジュール

時期等		内 容	
3月中	行革担当	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後の取組みについて検討</li> <li>総務課、企画財政課事務打ち合わせ、町長、助役への内容確認</li> </ul>	
4月13日	推進本部	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後の体制の確認（条例案、要綱案・・・組織・体制案など）</li> <li>成果と課題の整理方法（検証方法）等について</li> </ul>	
4月中旬	専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>専門部会立ち上げ（正副部会長の決定、取組み開始）</li> <li>成果と課題の整理・分類（検証）</li> </ul>	
5月20日	行革担当	<ul style="list-style-type: none"> <li>公募委員の決定</li> </ul>	
5月下旬まで	専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>検証結果のまとめ</li> </ul>	
		<b>特別対策への取組み</b>	<b>今年度中に達成できる項目への取組み</b>
6月1日	調整会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>検証結果の確認</li> <li>委員会への諮問内容の確定</li> </ul>	分科会等の再始動  平成17年度中に達成可能なものへの取組み  事務改善分科会  財政改革分科会  企画政策分科会  各課室局
6月6日	推進本部		
6月上旬	行革担当	<ul style="list-style-type: none"> <li>条例改正（町議会）</li> <li>施行規則の制定</li> <li>要綱改正</li> </ul>	
6月10日	行革委員会	第1回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>委員任命、会長の選任、諮問など</li> </ul>	
6月中～下旬	行革委員会	第2回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>検証結果報告（各専門部会より）</li> <li>基本方針、基本目標の検討</li> </ul>	
7月上旬	"	第3回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針、基本目標の決定</li> <li>中間答申</li> </ul>	
9月上旬まで	専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針、基本目標の具体化</li> <li>専門部会案の策定</li> </ul>	
9月中旬	調整会議 推進本部	<ul style="list-style-type: none"> <li>各専門部会案の審議</li> <li>推進本部案の策定</li> </ul>	
9月下旬	行革委員会	第4回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>推進本部案の提案、審議</li> </ul>	
10月上旬	"	第5回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>推進本部案の審議</li> </ul>	
10月中下旬	"	第6回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>推進本部案の審議</li> <li>答申内容についての協議</li> </ul>	
11月上旬	"	第7回委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>最終答申</li> </ul>	
11月下旬まで	専門部会 調整会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申内容に基づく、推進本部案の再調整</li> </ul>	
	推進本部	<ul style="list-style-type: none"> <li>新大綱及び実施計画書（集中改革プラン）の完成（最終確認）</li> </ul>	
12月以降		<ul style="list-style-type: none"> <li>取組み開始（議会への報告）</li> <li>具体的改革・改善事項への取組み</li> <li>集中改革プランの公表</li> </ul>	平成18年度予算への反映
目標年度末		<ul style="list-style-type: none"> <li>中間、最終...成果の検証、評価</li> <li>行革委員会への報告 意見・提言 修正</li> <li>進捗状況の公表（広報誌、ホームページなど）</li> </ul>	