

今後のスケジュール(修正:平成17年9月13日)

時期等			内 容
4月13日	水	第1回 推進本部	・今後の体制の確認(条例案、要綱案・・・組織・体制案など) ・成果と課題の整理方法等について
4月19日以降	火	専門部会	・専門部会立ち上げ(正副部会長の決定、取組み開始) ・成果と課題の整理・分類
6月6日	月	第2回 推進本部	・成果と課題の確定
6月8日	水	町議会	・条例改正案を町議会に上程 議決 施行 ・要綱改正
6月10日	金	第1回 行革委員会	・委員委嘱、会長等の選任など ・諮問 ・今後の財政見通しについて説明
6月24日	金	第2回 行革委員会	・第3次改革の検証結果の総括 ・今後の課題等の抽出
7月7日	木	第3回 行革委員会	・中間答申の内容について検討
7月21日	木	第4回 行革委員会	・中間答申の内容のとりまとめ
7月28日	木	第5回 行革委員会	・中間答申
8月8日	月	第3回 推進本部	・中間答申の内容に基づく今後の取組みについて
9月5日	月	第4回 推進本部	・第4次行財政改革集中改革プラン(大綱部分)について
9月13日	火	第6回 行革委員会	・第4次行財政改革集中改革プラン(大綱部分)の提案、審議
9月30日	金	第7回 行革委員会	・第4次行財政改革集中改革プラン(大綱部分)の審議
9月30日まで	金	専門部会 分科会	・実施計画部分に掲げる改革項目の調整 ・専門部会案の策定
10月5日	水	第5回 推進本部	・各専門部会案の審議 ・集中改革プラン(実施計画部分)について
10月14日	金	第8回 行革委員会	・集中改革プラン(実施計画部分)の提案、審議
10月25日	火	第9回 行革委員会	・集中改革プラン(実施計画部分)の審議
11月4日	金	第10回 行革委員会	・集中改革プラン(実施計画部分)の審議
11月15日	火	第11回 行革委員会	・集中改革プラン(実施計画部分)の審議
11月25日	金	第12回 行革委員会	・最終答申(第4次鞍手町行財政改革集中改革プランについて)
12月2日	金	(予備日) 行革委員会	
12月20日まで	火	専門部会	・最終答申の内容に基づく推進本部案の再調整
12月26日	月	第6回 推進本部	・第4次鞍手町行財政改革大綱及び同実施計画の完成(最終確認)
1月以降			・取組み開始(議会への報告) ・具体的改革・改善事項への取組み

第6回推進委員会(9月13日)以降の日程は、会議開催日等の目安として入れていますので、実際の開催日等は状況により前後する場合があります。