

年頭のごあいさつ



鞍手町長 岡崎邦博

新年あけましておめでとうござい
ます。

町民の皆様におかれましては、希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。また平素より町行政の推進にご理解と、ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。

昨年9月に執行された町長選挙におきまして、温かいご支援と力強いご支持をいただき、引き続き2期目の舵取りを担わせていただくこととなり、責任の重大さに身の引き締まる思いであります。

町民の皆様から寄せられた信頼と期待をしっかりと受け止め、皆様の負

謹んで新年のご祝詞を申し上げます

令和5年 元旦

託に応えるべく誠心誠意、全力で取り組んでまいりますので、今後とも特段のご支援をお願い申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症が感染拡大と縮小を繰り返す中、2月にロシアがウクライナへ侵攻したことで、世界規模のエネルギ―・物価の高騰が起こる等、私たちの生活は大きな影響を受けました。

本町としましては、国の感染防止対策や経済対策と連動し、新型コロナウイルスワクチン接種を進めるとともに自宅療養者等への食料品支援を行っているほか、水道料金の6か月間の減免、

保育所や学校の給食費の材料費高騰分の補助、電気・ガス・油脂燃料の価格高騰の影響を受けている中小企業への支援等に取り組んでいます。

今年には鞍手町の未来を拓く第一歩の年になると考えています。喫緊の課題として挙げていた役場庁舎や博物館別館（石炭資料展示場）などの建設が始まり、未来を担う子どもたちの教育環境の整備充実を図るため、6小学校統合による統合小学校建設に向けて基本計画も策定されます。

またゼロカーボンシティを目指し、国の補助事業の採択を受けて脱炭素化推進戦略の策定や公共施設への再生可能エネルギー導入のためのポテ

ンシヤル調査を実施し、今年度から地球温暖化対策実行計画の策定を進めてまいります。さらにはDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進計画を策定し、町民が誰一人取り残されることなく、デジタル技術を活用した住民サービスを受受できる自治体を目指します。

さらに、県の事業ではありますが、鞍手インターチェンジのアクセス道路である県道直方鞍手線のバイパス整備事業が令和5年度中に完成予定であり、完成されればインターチェンジから木月方面、鞍手工業団地へのアクセスがスムーズになります。

今後、猪倉交差点までの延伸工事も計画されていますので、計画通り工事が進めば鞍手町にとっては中心市街地を通る幹線道路となり、格段に利便性が向上するものと思われま

また、同じく県の事業として着手されています本町交差点を中心とした県道新延植木線の歩道整備事業も今後、進展していくことと思

鞍手町は今、未来に向けて持続可能な町となるよう少しずつ町の様子が変わろうとしています。町民皆様の利便性向上のためソフト、ハード両面の社会基盤整備を進めるとともに、便利で暮らしやすい町づくりにより、だれもが心豊かで幸福度、満足度が高く、自信と誇りの持てる町の実現に向けて邁進する所存ですので、なお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

結びに新しい年が町民皆様にとりまして充実した飛躍の年となりますよう祈念申し上げ、新年のあいさつとさせていただきます。



新庁舎等建設通信

vol. 1

町では、現在の役場庁舎が老朽化していることに加え、大規模な地震が発生したときに崩壊の危険性があることなどから、役場庁舎の建替えと周辺施設整備を行う「新庁舎等建設事業」を進めています。解体工事や造成工事などの建設地の整備が終わり、いよいよ新庁舎や博物館別館の建設に着手することになりました。今後、役場の移転が完了するまで、工事の状況などを随時お知らせしていきます。


建設事業者決定までの経過

昨年3月の実施設計完了後、公募型指名競争入札に係る入札参加希望者の公告を6月に実施し、参加表明された7者を指名選挙しました。その後、8月5日に実施した入札（4者辞退）では、1回目の応札で予定価格内に収まらず、不落という結果となりました。

この要因は、ウクライナ情勢による原油や天然ガスなどのエネルギー資源の高騰や、アメリカと日本との金利格差による急激な円安など、さまざまな影響があったものと分析しています。


事業費については、設計金額の再積算やコストダウンの検討などの精査を行い、9月議会で審議のうえ、11月臨時議会において9億444万1千円増額となる一般会計補正予算が成立しました。

11月30日に実施した再度の入札（7者指名・4者辞退）では、予定価格内で落札され、12月議会での建設工事請負契約の締結議案の成立をもって、建設事業者が決定しました。



建設事業者が決定しました

- 会社名 戸田建設株式会社 九州支店
- 契約金額 42億3,665万円（税込）
- 工事概要 庁舎棟、車庫棟及び博物館別館の建設と建設地全体の外構工事
- 工事期間 令和4年12月20日から令和6年8月31日まで



▲新庁舎等建設予定地を北側（大池団地方面）から撮影した令和4年6月時点の様子

これから本格的に建設工事が始まります。周辺にお住まいの皆さんをはじめ、中央公民館、町立体育館などの文化体育総合施設やくらて病院をご利用の皆さんにはご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。

●問い合わせ

役場総務課庁舎等建設推進係

☎（42）2111まで

