


鞍手町総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び行財政改革策定に係る体制



総合計画プロジェクトチームと総合戦略のワーキングチームは、同じ職員で構成する

スケジュール（予定）

平成31年度（令和元年度）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
進捗管理調査												
各課ヒアリング												
トップヒアリング												
各種団体ヒアリング												
策定委員会・推進本部会議・調整会議等												
P・T・W・T												
中学生ヒアリング												
住民アンケート調査												
パブリックコメント												
総合計画審議会（5回）												
総合戦略推進委員会（6回）												
行財政改革推進委員会（6回）												
議会報告												