

(様式1)

6鞍教環第103号-7

令和8年8月3日

文部科学大臣 殿

鞍手町長 岡崎 邦博

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

鞍手町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

鞍手町教育委員会教育課教育環境整備係

住所：福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地2

電話：0949-42-7202

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年7月31日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、鞍手町ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画へ掲載した事業について、学校運営への影響を最小限に留めつつ、計画通りに実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成し住所：福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地 2

【所見】 電話：0949－42－7202

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鞍手中学校の屋内運動場について、窓へ遮熱フィルムを貼付するとともに、床へ断熱材を充填して、断熱性能を確保した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
鞍手中学校	(5)	空調設備整備事業	屋		R7.4～R8.3	令和8年3月13日		