
庁舎等建設に係るスケジュール（平成29年度詳細）
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町議会

 ●5/31開催

 ●一次答申（候補地答申）

 ●二次答申（規模機能答申）

 ●最終答申（基本計画案答申）

 ●諮問  ●候補地決定  ●規模機能決定  ●基本計画決定

 ●候補地報告  ●規模機能報告  ●基本計画報告

 ●ｱﾝｹｰﾄ、耐震診断予算  ●地質調査、現況測量、検討委増、基本・実施設計委託料予算

 ●造成関連予算上程

 ●案確認  ●結果確認

 ●基本計画策定

調整会議

 ●契約  ●基本計画案完成

 ●積算  ●プロポーザル（3ヵ月）

 ●契約

 ●積算

事務局

その他

・敷地造成関連工事費積算

事前準備
・スケジュール案作成、庁内体制整備

・公募委員選定
　※5月広報、5/17応募〆切、5/24公開抽選

住民意向調査

・住民アンケート案の作成
　※規模機能に関してのみ

・住民アンケートの実施

・住民アンケートの収集、分析

・基本計画案パブリックコメント

・住民説明会

・提供資料等作成整理

・最終調整

基本計画案の作成

・基本設計、実施設計委託料積算、プロポーザル

・第２回（建設候補地審議、一次答申）

町長

庁内での方針及びスケジュールの確認、決定

検討委員会への出席（委嘱・諮問、答申）

議会への報告、説明

議会へ当初予算上程（敷地確保、敷地造成関連工事費等）

議会へ補正予算上程
（ｱﾝｹｰﾄ、耐震診断、地質調査、現況測量、検討委5→7回、基本・実施設計委託料）

６月 ７月 ８月 ３月９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月４月 ５月

・基本計画策定業務委託

・随時調整（副町長、総務2、政策2、建設2、その他）

庁舎等建設推進
本部
（各課局）

プロジェクト会議
（係長級）

・組織機構プロジェクト（人事係長）

・規模機能プロジェクト（庶務管財係長）

推進本部
（副町長、課局長）

・スケジュール等の確認

・基本計画の策定

・住民アンケートの確認

鞍手町庁舎等建
設検討委員会

鞍手町庁舎等建設基本
計画に係る検討及び協
議

・第１回（委嘱、スケジュール確認、建設候補地審議）

・基本設計、実施設計業務委託

・第３回（規模機能審議）

・第４回（規模機能二次答申）

住民説明会（基本計画について住民向け説明）

・検討委員会資料調整

・第６回（基本計画案審議）

・第７回（意見集約、確認、最終答申）

・基本計画案作成

・第５回（基本計画案審議）

６月議会 ９月議会 １２月議会 ３月議会全協
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