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全体スケジュール概要

R1
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設計者選考

設計者選考

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

注記）　設計監理期間及び工事期間は想定

　　　　基本設計業務は令和３年３月25日までに完了すること

基本計画

改訂版

変更後

スケジュール

設計業務

工事

工事

設計業務

選考

基本設計（9ヶ月） 実施設計（9ヶ月）

申請

造成・解体工事 建築工事（15ヶ月）

外構工事（9ヶ月）

設計監理（19ヶ月）

選考

基本設計（7.5ヶ月）

申請

造成・解体工事 建築工事

設計監理実施設計（12ヶ月）

外構工事

５月上旬供用開始

９月中旬供用開始


